



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

**3º TERMO ADITIVO DE  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO  
CONVÊNIO Nº. 084/2020,  
CELEBRADO ENTRE A  
SECRETARIA DE ESTADO DE  
TRANSPORTES – SETRAN E A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO  
PROGRESSO, COMO ABAIXO  
MELHOR SE DECLARA:**

**PROCESSO Nº. 2020/531207**

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN**, Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.953.717/0001-09, sediada à Av. Almirante Barroso, nº. 3639, Bairro do Souza, CEP: 66613-710, Belém/PA, também denominada simplesmente **CONCEDENTE**, neste ato, representada por seu Secretário de Transportes, **ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 2762938 – SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº. 395.488.052-00, residente e domiciliado nesta cidade e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.221.786/0001-20, situada na Travessa Belém, 768, Jardim Europa, CEP: 68.193-000, Novo Progresso- PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **Sr. GILSON LUIZ DILL**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 751908 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 581.783.991-68, ora denominada de **CONVENIENTE**, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo** ao **Convênio nº. 084/2020**, com sujeição às normas e legislação pertinentes à matéria e respeitadas às cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

O presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo** ao **Convênio nº 084/2020** é decorrente do atraso na liberação no repasse do recurso financeiro referente à 2ª parcela. A prorrogação de prazo encontra fundamento na **Lei nº. 8.666/93**, bem como na Cláusula Quinta, alínea “h”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste **Instrumento**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONVÊNIO:**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

O presente Convênio tem como objeto a restauração de ponte de Lei – Bate Estaca, na Vicinal Marajoara, KM 05, sobre o Rio Jamanxim, com extensão de 130m, no município de Novo Progresso/PA.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:**

Considerando que o prazo do **Convênio nº 084/2020** encerrar-se-á em **02/08/2021**, fica esse **prazo prorrogado, de ofício**, por mais **166 (cento e sessenta e seis) dias**, a contar de **03/08/2021**, estendendo, assim, o prazo de execução até **15/01/2022**.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a **CONCEDENTE e a CONVENENTE**, assinam o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo**, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas todas as demais Cláusulas do Convênio nº 084/2020.

Belém-PA,        de        de 2021.

**ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA**  
Secretária de Estado de Transportes  
**CONCEDENTE**

**GILSON LUIZ DILL**  
Prefeitura Municipal de Novo Progresso  
**CONVENENTE**

Testemunhas:

1º) \_\_\_\_\_

2º) \_\_\_\_\_