



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



ANEXO
PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO		CNPJ da Entidade: 10.221.786/0001-20		
Endereço da Entidade: TRAVESSA BELÉM, Nº 768, Bairro Jardim Europa				
Cidade: NOVO PROGRESSO	UF: PA	CEP: 68.193-000	DDD/Fone: (93) 3528-1151	DDD/Fax:
E-mail: prefeito@novoprogresso.pa.gov.br				
Nome do Responsável: GELSON LUIZ DILL			CPF: 581.793.991-68	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 751908 – SSP/MT	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA JORGE AMADO, S/Nº, BAIRRO JARDIM ITÁLIA			CEP: 68193-000	
E-mail: gelsondill@hotmail.com				





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				CNPJ da Entidade: 05.054.937/0001-63	
Endereço da Entidade:					
Cidade: Belém	UF: PA	CEP: 66820-000	DDD/Fone: 91 32015127	DDD/Fax:	
E-mail: gabinete@seduc.pa.gov.br					
Nome do Responsável: Elieth de Fátima da Silva Braga				CPF: 281.114.352.15	
Cl./Órgão Expedidor/Data:		Cargo: Secretária Executiva de Educação do Pará		Função:	
Endereço Residencial:				CEP:	
E-mail:					





2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO WALDEMAR LINDERMAYER	Prazo de execução da Obra: 12 MESES
	Prazo de vigência do Convênio: 12 MESES
Identificação: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO WALDEMAR LINDERMAYER	
Justificativa: <p>Novo Progresso está situado às margens da rodovia BR-163, distante 1.639 km da capital do estado, fazendo divisa com o Mato Grosso. Em termos gerais, o município é o único centro de serviços na região, considerando que tanto Itaituba, quanto Garantã estão à quase 400 quilômetros de distância, deixando diversas vilas, comunidades e distritos, certa forma, isolados. Devido a necessidade de incentivo à educação, buscamos por melhorias no espaço físico da devida escola, além de reformas que se fazem necessárias também pleiteamos a ampliação da mesma, pois o espaço atualmente utilizado não é suficiente para suportar a demanda que se faz necessária. Para tanto, o projeto em questão contempla o aumento do número de salas de aula, construção de quadra coberta com vestiários apropriados, construção de cozinha e adaptação da área administrativa, melhorias das instalações elétricas e do fornecimento de água, inclusive com a construção de reservatório de água.</p> <p>Sendo esta Escola a única no Município que atende a rede pública de ensino médio no momento, e em virtude do aumento constante do número de alunos se faz necessário a realização desta obra, para que se possa atender a população local sem que se vejam obrigados a procurar outros centros de ensino foram de nosso Município. Certos de obtermos sucesso nesta demanda, investindo na educação e cultura de nossos jovens, ressaltamos a importância desta obra para o município.</p>	



3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
01	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Serviço	1	1º mês	12º mês
	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Serviço	1	1º mês	12º mês
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	1	1º mês	1º mês
	04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	1	1º mês	1º mês
	05	MOVIMENTO DE TERRA	Serviço	1	1º mês	3º mês
	06	SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES	Serviço	1	2º mês	5º mês
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO	Serviço	1	3º mês	8º mês
	08	ALVENARIAS	Serviço	1	4º mês	6º mês
	09	SISTEMAS DE COBERTURA	Serviço	1	5º mês	8º mês
	10	ESQUADRIAS	Serviço	1	8º mês	10º mês
	11	REVESTIMENTOS	Serviço	1	7º mês	10º mês
	12	SISTEMA DE PISOS	Serviço	1	6º mês	10º mês
	13	PINTURAS	Serviço	1	9º mês	12º mês
	14	FORROS	Serviço	1	10º mês	11º mês
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Serviço	1	6º mês	11º mês
	16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	1	6º mês	11º mês
	17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	1	6º mês	11º mês
	18	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO	Serviço	1	8º mês	11º mês
	19	SPDA	Serviço	1	9º mês	11º mês
	20	LOUÇAS E METAIS	Serviço	1	11º mês	12º mês
	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviço	1	11º mês	12º mês
	22	SERVIÇOS FINAIS	Serviço	1	12º mês	12º mês



4- PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO WALDEMAR LINDERMAYER	R\$ 5.383.007,78	R\$ 5.167.687,46	R\$ 215.320,32

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
R\$ 861.281,24	R\$ 861.281,24	R\$ 861.281,24	R\$ 861.281,24	R\$ 861.281,24	R\$ 861.281,26
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					R\$ 5.167.687,46

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
R\$ 35.886,72	R\$ 35.886,72	R\$ 35.886,72	R\$ 35.886,72	R\$ 35.886,72	R\$ 35.886,72
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)					R\$ 215.320,32



6- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Pará para os efeitos e sob as penas de lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional e/ou com o Tesouro do Estado do Pará, ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal e/ou Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignados nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Novo Progresso - PA, 04 de maio de 2022.

GELSON LUIZ DILL
Prefeito Municipal
CPF: 581.793.991-68

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE (RESERVADO AO TÉCNICO ANALISTA DO GOVERNO DO ESTADO)

ANÁLISE DA APROVAÇÃO:

Belém/Pará.

ANALISTA DO CONDEDETE