COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180333/201801

O Município de NOVO PROGRESSO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.287.726/0001-73, com sede na TRAVESSA BELEM, representado por GILIANE DE OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ 22.023.243/0001-88, com sede na RUA MEDIANEIRA, RUI PIRES DE LI, Novo Progresso-PA, CEP 68193-000, representada por CARLOS PEREIRA PRADO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Outubro de 2019, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

NOVO PROGRESSO - PA, 31 de Dezembro de 2018

GILIANE DE OLIVEIRA:04996601965
Assinado de forma digital por GILIANE DE OLIVEIRA:04996601965
Dados: 2019.01.04 11:56:54 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 11.287.726/0001-73
CONTRATANTE

CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INSTALACAO L:22023243000188
Assinado de forma digital por CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INSTALACAO L:22023243000188
Dados: 2019.01.07 08:20:32 -03'00'

CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA
CNPJ 22.023.243/0001-88
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____ 2._____