CROMNOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Tempo de execucdo: 06 meses

Obra: Construcio de Escola corr 06 salas de aula - Padrdao FNDE

LOCAL: Bairro Industrial, Municipio de Novo Progresso - PA
Valor da Obra: R$ 631.556,26

Valores Peso MesesxValor / Percentagem de Servigos Executados
Itens Atividades R$ % 1 2 3 4 & 3
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.672,80 0,58 100%
2 ESTRUTURA DE COMCRETO 2221510 3,52 50% 50%
3 INSTALACOES HIDRC-SANITARIAS 131.316,05 20,79 10% 20% 20% 20% 3C%
4 INSTALACOES ELETRICAS 64.198,08 10,17 10% 20% 20% 20% 3C%
5 PAREDES E PAINEIS 22.521,96 3,57 . 30% 30% 40%
6 ESQUADRIAS 7267174 11,51 40% 40% 20%
7 CCBERTURA 48.631 14 7,70 50% 0%
8 REVESTIMENTO DE FAREDES 46.883 45 742 20% 30% 30% 20%
9 PAVIMENTACAO 78.845 85 12,48 20% 30% 30%] 20%
10 SOLEIRAS E RODAPES 2.162,11 0,34 50% 50%
1 PIMTURA 73.683,69 11,67 20% 30% 3C% 20%
12 ELIEMENTOS DECORATIVOS 48.285,12 7,65 N:._wm w_.n‘wr 50%
13 INSTALACOES REDE LOGICA 4.733 .45 0,75 80% 20%
14 PCRTAL DE ACESSO 10.045,30 1,59 50% 50%
15 LIMPEZA DA OBRA 1.690,49 0,27 100%
VALOR TOTAL 631.556,26 100,00
Valor Simples 50.100,93 119.066,09 152.780,25 149.638 91 113.430,85 46.539,12
Percentual Simples 7493 18,85 2419 23,69 17,96 7,37
Valor Acumulado 50.100,93 169.167,02 321.947.27 471.586,18 585.017,14 631.556,26
Percentual Acumulado 7,93 26,79 5,98 74 67 92,63 700,00
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