CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: CALCADAO URBANO

Tempo de execugdo: 2 meses

Valor da Obra: R$ 73.967,59

Valores Peso MésxValor/Percentagem de Serv. Executados
Itens Atividades R$ % 3 4 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 5.948,12 8,04]

9 REVESTIMENTO DE PISO 59.212,24 80,05}

15 INSTALAGOES ELETRICAS 6.008,59 8,12|

16 SERVICOS FINAIS 2.798,64 3,78

VALOR TOTAL 73.967,59 100,00

Valor Simples 41.562,83 32.404,76 - -
|Percentual Simples 56,19 43,81 - -
Valor Acumulado 41.562,83 73.967,59
f_umqnm_.;cm_ Acumulado 56,19 100,00

—OS:. fisico-financeiro com B.D.l. - Aempresa vencedora devera apresentar cronograma fisico-financeiro para desembolso.

Data do orgamento: Fevereiro de 2020




