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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

Obra: Construgao de Escola Lazaro Bubola - 06 salas de aula no Bairro Jardim Itélia
Unidade Federativa: Novo Progresso

Cronograma de Planejamento

g° Ciyil

043/D

PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS VALOR (R$)] % ITEM 1 2 3 4 5 8
1 SERVIGOS PRELIMINARES 105.862,27 4,36% 100%
105.862,27
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 33.111,19 1,36% 100%
33.111,19
3 FUNDACOES 223.177,00 9,18% 50% 50%
111.588,50 | 111.588,50
4 SUPERESTRUTURA 323.191,31 13,30% 35% 35% 30%
113.116,96 | 113.116,96 96.957,39
5 SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL 241.600,76 9,94% 50% 50%
120.800,38 120.800,38
3 ESQUADRIAS 108.897,30 4.48% 50% 50%
54.448 65 54.448 65
7 SISTEMAS DE COBERTURA 302.260,44 12,44% 80% 10%
272.034,39 30.226,04
[ IMPERMEABILIZACAO 29.053,24 1,20% 100%
29.053,24
g REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 273674,16 11,26% 50% 50%
136.837.08 136.837,08
10 SISTEMAS DE PISOS 202.723,79 8,34% 50% 50%
101.361,90 101.361,90
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 57.875,51 2,38% 40% 30% 30%
23.150,20 17.362,65 17.362,65
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 52.41537 2,16% 50% 50%
26.207 69 26.207 69
13 INSTALACOES SANITARIAS 57.927,92 2,38% 50% 50%
28.963,96 28.963,96
14 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 23.571.21 0,97% 100%
23.571,21
15 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 18.712,43 0.77% 100%
1871243%
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 3.766,70 0,16% 100%
3.766.70
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) 140.746,93 5,79% 50% 50%
n 70.373,46 70.373,46
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 74.768,66 3,08% 30% 10% 40% 20%
22.430,60 7.476,87 20.907 46 1495373
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 153.176,61 6,30% 3y ) 30% 70%
A S o) 45.952,98 107.223,63
p
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20 SERVICOS FINAIS 3.487,22 0,14% 100%
3.487 22

Valores totais 2.430.000,00 250.561,96 | 276.189,30 | 392.628,22 719.234,21 £640.833,69 150.552,62

Valores acumulados 250.561,96 | 526.751,26 | 919.379,48 | 1.638.613,69 2.279.447,38 2.430.000,00




