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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

925652/2021/MDR/CAIXA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. RECUPERAÇÃO DE VICINAL  572.761,62 % Período: 8,20% 91,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração da obra - 1º mês  7.080,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%

1.2. Administração da obra - 2º mês  7.080,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%

1.3. Mobilização  8.098,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. Desmoblização  8.098,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Serviços Preliminares  13.256,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.6. Canteiro de obras  18.510,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. Terraplanagem trecho primeiro  207.500,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.8. Terraplanagem trecho segundo  168.441,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.9. Drenagem  134.695,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

%: 8,20% 91,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 46.025,45 515.505,55 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 920,51 10.310,11 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.945,96 525.815,66 - - - - - - - - - 

%: 8,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 46.025,45 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 561.531,00 

Acumulado: Contrapartida: 920,51 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 11.230,62 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.945,96 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 572.761,62 

Local Responsável Técnico

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

CREA/CAU: 7043/D GO

Data ART/RRT: PA20220784342

0

Total:    R$ 572.761,62

Item Descrição

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recuperação da Vicinal Celeste - trecho 2

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSOVicinal Celeste trecho 2

NOVO PROGRESSO/PA

PMv3.0.4 1 / 2

ARNALDO LEITE 
MORBECK 
JUNIOR:469550201
10

Assinado de forma digital por ARNALDO 
LEITE MORBECK JUNIOR:46955020110 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=73999229000155, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, 
cn=ARNALDO LEITE MORBECK 
JUNIOR:46955020110 
Dados: 2022.12.15 16:43:44 -03'00'


