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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA 106.796,59 % Período: 45,59% 54,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  1.571,22 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.877,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO  9.024,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  7.989,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

1.5. PINTURAS E ACABAMENTOS  36.340,04 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  11.720,11 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 2.702,90 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  31.899,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  3.671,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 45,59% 54,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.692,24 58.104,35 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.692,24 58.104,35 - - - - - - - - - 

%: 45,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 48.692,24 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.692,24 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 106.796,59 

Local Responsável Técnico

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

CREA/CAU: 7043/D CREA-GO

Data ART/RRT: PA20190447291

862657/2017

Total:    R$ 106.796,59

Item Descrição

sexta-feira, 24 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA

NOVO PROGRESSO
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