i TONELLI

ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Revitalizacao do Centro Cultural
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS  |VALOR (R$)| %ITEM | 1 2 3 4
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 25.606,88 3,67% 25% 25% 25% 25%
2  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 5.200,00] 0,75% 50% 50%
3 |SERVICOS PRELIMINARES 2.468,93| 0,35% 100%
4 |DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAY  2.144,80| 0,31% 100%
5 |FUNDACOES E SUPERESTRUTURA 24.771,68| 3,55% 20% 50%)| 30%
6 |IMPERMEABILIZACAO 1.281,15| 0,18% 100%
) 7 |ALVENARIAS E DIVISORIAS - MURO 75.031,68| 10,77% 50% 50%
8 |ESQUADRIAS 66.362,30| 9,52% 50% 50%
9  |REVESTIMENTOS 1.887,89| 0,27% 100%
10 |PISOS 264.918,94| 38,02% 70% 30%
11 |COBERTURA 23.727,87| 3,40% 100%
12 |PINTURAS E ACABAMENTOS 30.638,70| 4,40% 40% 60%
13 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.129,98| 0,45% 100%
14 |INSTALAGOES ELETRICAS 119.963,42| 17,21% 15% 15% 40%| :
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 41.355,78| 5,93% 50% 50%
16  [SERVICOS FINAIS 8.373,30| 1,20% 100%
VALORES TOTAIS (R$) 696.863,31| 100,00%|36.564,29| 261.022,33| 268.652,51| 130.624,18
ACUMULADOS (RS) _ ]36.564,29]297.586,62 | 566.239,13 |696.863,31
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