PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

Obra: Revitalisagao do Centro Cultural
Unidade Federativa: Novo Progresso - PA
Cronograma de Planejamento

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)] % ITEM 1 2 3 4
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 27.726,40 3.64% 25,00% 25.00% 25,00% 25,00%
6.931,60 6.931,60 6.931,60 6.931,60
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 53.515,80 7.02% 50% 50,00%
26.757,90 26 757,90
3 SERVICOS PRELIMINARES 16.971,82 2.23% 100%
16.971,82
4 DEMOLIGOES E MOV. DE TERRAS 2.144 .80 0.28% 100%
2.144 80
5 SUPERESTRUTURA E FUNDACOES 24.771,68 3.25% 20% 50% 30%
4.954,34 12.385,84 7.431,50
7 IMPERMEABILIZAGAO 1.281,15 0,17% 100%
1.281,15
8 ALVENARIAS 75.031,68 9,85% 50% 50%
37.515,84 37.515,84
9 SISTEMAS DE COBERTURAS 23.727,87 3,11% 100%
23.727,87
10  |ESQUADRIAS 66.371,89 8,71% 50% 50%
33.185,95 33.185,95
11 REVESTIMENTQS 1.887,89 0,25% 100%
1.887,89
12 |SISTEMAS DE PISOS 265.107,48 34,79% 70% 30%
185.575,24 79.532,24
13 |PINTURAS 30.638,70 4,02% 40% 60%
12.255,48 18.383,22
15 |[INSTALACOES ELETRICAS 119.963,78 15.74% 15% 15% 40% 30%
17.994,57 17.994,57 47 985,51 35.989,13
16 INSTALACOES HIDRAULICAS 3.129,98 0.41% 100%
3.129.08 |
18 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4135578 5.43% 50% 50%
20.677,89 20.677,89
19 |SERVICOS FINAIS 8.373,30 1,10% 100%
8.373,30
Valores totais 762.000,00 100,00%| 7575502 | 26168423 | 269.24389| 15531686
Acumulados 75.755,02 | 33743926 | 606.683,14 | 762.000,00
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