

CONVÊNIO Nº: 084/2020	Nº PMNP/SETRAN	VICINAL MARAJÓARA, ZONA RURAL - NOVO PROGRESSO	SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: NOVO PROGRESSO-PA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 119,66%(HORA)
OBJETO:		RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	
		DATA DE PREÇO SINAPI - JAN/2020 SICRO NOV/2016	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	P E R I O D O / M E S E S			VALOR TOTAL	
		30dias	60dias	90dias	R\$	%
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,37% 8.425,05	0,00%	0,00%	8.425,05	1,37%
II	RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	50,20% 308.205,08	25,72% 157.926,01	22,24% 136.578,25	602.709,34	98,16%
III	TRANSPORTES	0,47% 2.865,61			2.865,61	0,47%
	PARCIAL COM BDI	R\$ 319.495,74	R\$ 157.926,01	R\$ 136.578,25	613.999,99	100,00%
	PARCIAL DA QUINZENA COM BDI	R\$ 319.495,74	R\$ 157.926,01	R\$ 136.578,25	613.999,99	100,00%
		% 52,04%	% 25,72%	% 22,24%		
	ACUMULADO	R\$ 319.495,74	R\$ 477.421,75	R\$ 614.000,00	614.000,00	100,00%
		% 52,04%	% 77,76%	% 100,00%		

Novo Progresso, março de 2020