



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Memorando nº 724/2021

Novo Progresso/PA, 09 de Dezembro de 2021.

À
Secretária Municipal de Administração, Coordenação e Planejamento
Senhora. Claudileia dos Santos



Prezada Secretária,

Honrado em cumprimentá-la, venho através deste solicitar em caráter de “**URGÊNCIA**” a abertura de procedimento para realizar aditivo do contrato 2906001/2021/PMNP, referente a execução dos serviços de Tapa buracos das vias pavimentadas do perímetro urbano do Município de Novo Progresso.

Informo que os serviços foram realizados nos locais com maior degradação, onde precisavam de reparos com maior urgência, sendo assim com o começo intenso do período chuvoso, fica inviável manter o contrato pelo motivo que os serviços não ficam com boa qualidade pelo fator climático.

O valor total do contrato é de R\$ 769.366,86 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), o valor utilizado para a execução dos serviços até o momento foi de R\$ 630.114,54 (seiscentos e trinta mil cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), ficando assim um saldo de 139.252,32 (cento e trinta e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Tendo em vista que o contrato está com vigência até o final do mês de dezembro, solicito o aditivo de decréscimo dos itens de saldo do contrato pelo motivo de não ser mais necessário sua execução,

Respeitosamente,

Sidnei Mendes
Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



RELATORIO ANALITICO DE PAGAMENTO E SALDO DA OBRA

CONTRATO Nº 2906001/2021/PMNP – NPC CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 41.629.108/0001-25

OBRA: SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DAS VIAS PAVIMENTADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.



01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERIODO 19/07/2021 A 26/07/2021

NOTA FISCAL Nº 0006: VALOR R\$: 227.782,83 (PAGO)

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERIODO 26/07/2021 A 18/08/2021

NOTA FISCAL Nº 0012: VALOR R\$: 190.740,58 (PAGO)

03º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERIODO 18/08/2021 A 17/09/2021


NOTA FISCAL Nº 0015: VALOR R\$: 211.591,13 (PAGO)

VALOR TOTAL DA OBRA R\$: 769.366,86

VALOR MEDIDO.....R\$: 630.114,54

SALDO DA OBRA.....R\$: 139.252,32

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 81%


Jailton Ataíde de Lima
Gestor de contratos

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

