



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de drenagem profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, na Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA.

- NOME DO CONTRATADO:

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

- ANO DO PROJETO:

2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0904001/2021

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

60 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

21 de Junho de 2021 – ordem de serviço

- DATA DO FIM DO OBJETO:

10 de Setembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 120 dias)



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

- OBJETO DO PROJETO:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- ANO DO PROJETO:

2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,0

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

120 DIAS

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

11/03/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

