



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:				CNPJ da Entidade:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO				10.221.786/0001-20	
ENDEREÇO DA ENTIDADE:					
TRAVESSA BELÉM, Nº 768, BAIRRO JARDIM EUROPA.					
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD/FONE:	DDD/FAX:	
NOVO PROGRESSO	PA	68193-000			
E-MAIL:					
NOME DO RESPONSÁVEL:				CPF:	
GELSON LUIZ DILL				581.793.991-68	
CI. /ÓRGÃO EXPEDIDOR/DATA:	CARGO:		FUNÇÃO:		
751908 - SSP/MT	PREFEITO MUNICIPAL		EXECUTIVO		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:				CEP:	
RUA JORGE AMADO, Nº 372				68193-000	
E-MAIL: prefeito@novoprogresso.pa.gov.br					

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente:				CNPJ da Entidade:	
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP				03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco					
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/Fone:	DDD/Fax:	
Belém	PA	66.093-542	(91) 3183-0020	(91) 3183-0003	
E-mail:					
Nome do Responsável:				CPF:	
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL				135.894.742-20	
CI./Órgão Expedidor/Data:	Cargo:		Função:		
2232996 - SSP/PA	Secretário de Estado		Titular da SEDOP		
Endereço Residencial:				CEP:	
Rod. Augusto Montenegro, Cond. Cidade Jardim I, Rua Camélia 2B, 31.				66635-921	
E-mail:					
gab@sedop.pa.gov.br					





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA JUCELÂNDIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5 MESES PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES
IDENTIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA JUSCELÂNDIA	
JUSTIFICATIVA: O projeto aqui apresentado objetiva a Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Praça Juscelândia no Município de Novo Progresso/Pa. A proposição destaca a importância que a cobertura trará na referida quadra, amenizando a exposição dos frequentadores aos raios solares e às mudanças climáticas, garantindo o pleno exercício com total segurança na prática desportiva, com objetivo de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Tendo em vista que o esporte se destaca como elemento de integração social, podendo oferecer lazer para contemplação e distração da população melhorando a qualidade de vida por meio da geração de atividades. Portanto torna-se de suma importância a celebração deste Convenio, pois o mesmo contribuirá para diminuir as dificuldades ali encontrada, melhorando a qualidade de vida dos munícipes.	

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇO	1	1º mês	5º mês
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇO	1	1º mês	1º mês
	03	MOVIMENTO DE TERRA	SERVIÇO	1	1º mês	1º mês
	04	FUNDAÇÕES	SERVIÇO	1	1º mês	2º mês
	05	SUPERESTRUTURA	SERVIÇO	1	2º mês	3º mês
	06	COBERTURA	SERVIÇO	1	3º mês	5º mês
	07	FECHAMENTOS	SERVIÇO	1	4º mês	5º mês





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



08	DRENAGEM PLUVIAL	SERVIÇO	1	5º mês	5º mês
09	PINTURA	SERVIÇO	1	5º mês	5º mês
10	LIMPEZA FINAL	SERVIÇO	1	5º mês	5º mês
TOTAL					150 DIAS

4- PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 507.186,01	R\$ 486.898,57	R\$ 20.287,44

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
R\$ 93.408,22		R\$ 258.009,85		R\$ 135.480,50
TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DA CONCEDENTE				R\$ 486.898,57

PROPONENTE

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
R\$ 3.891,14		R\$ 10.750,31		R\$ 5.645,99
TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DA PROPONENTE				R\$ 20.287,44





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



6- DECLARAÇÃO

PEDE DEFERIMENTO.

Novo Progresso/PA, 06 de junho de 2022.

GELSON LUIZ DILL
Prefeito Municipal

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado

BELÉM-PARÁ

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
Secretário de Estado

