



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 925652/2021/MDR/CAIXA	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO	MUNICÍPIO / UF NOVO PROGRESSO/PA	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Vicinal Celeste trecho 2			RECURSO OGU	REPASSE 561.531,00	CONTRAPARTIDA 11.230,62	INVESTIMENTO 572.761,62

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			RECUPERAÇÃO DE VICINAL		6.230,00		LOTE 1	561.531,00	11.230,62	-	572.761,62
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								561.531,00 (98,04%)	11.230,62 (1,96%)	- (0,00%)	572.761,62 (100,00%)

Observações:

NOVO PROGRESSO/PA

Local

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: GELSON LUÍZ DILL

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL