



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 925652/2021/MDR/CAIXA	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRES	ApELIDO EMPREENDIMENTO Vicinal Celeste trecho 2	NOME DA EMPRESA LUNARDI TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 4001/2023/PN
------------------	------------------------------------	--	--	---	-------------------------

Medição: **1** Período: **16/06/2023 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **44,33%** % Realizado Acum.: **44,33%**

Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Administração da obra - 1º mês
3	Administração da obra - 2º mês
4	Mobilização
5	Desmobilização
6	Serviços Preliminares
7	Canteiro de obras
8	Terrasplanagem trecho primeiro
9	Terrasplanagem trecho segundo
10	Drenagem

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	44,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	253.148,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%	44,33%
	R\$	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96	253.148,96

NOVO PROGRESSO/PA
Local
quinta-feira, 14 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Arnaldo Leite Morbeck Júnior
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 7043/D - GO
ART/RRT: PA20220784342