



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



PLANO DE TRABALHO
FOLHA 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO				CNPJ 10.221.786/0001-20	
ENDEREÇO Travessa Belém, nº 768 Bairro jardim Europa					
CIDADE Novo Progresso		UF PA	C.E.P. 68.193-000	DDD/TELEFONE 093 3528-1151	ESF.ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CONTA CORRENTE			BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO NOVO PROGRESSO-PA
NOME DO RESPONSÁVEL UBIRACI SOARES SILVA				C.P.F. 658.703.672-72	
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR 1261945-0 SSP/MT		CARGO PREFEITO		FUNÇÃO EXECUTIVO	MATRÍCULA
ENDEREÇO RUA TIRADENTES Nº 681 BAIRRO SANTA LUZIA				C.E.P. 68.193.000	

2 – OUTROS PARTICÍPES

SETOR		EA
ENDEREÇO:		

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO Obras de infraestrutura de vias na zona rural, tipo “restauração” de ponte em madeira que sofreram danos com as chuvas decorrentes do período de dezembro de 2018 até a presente data, trazendo a eminente possibilidade de isolamento aos moradores da zona rural em determinadas regiões no Município de Novo Progresso - PA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO 08/2020	TERMINO 10/2020
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO RESTAURAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI – BATE ESTACA, NA VICINAL MARAJOARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA.		


Ubiraci Soares Silva
Prefeito Municipal
CPF 658.703.872-72



PLANO DE TRABALHO
FOLHA 2/4

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

O Município de Novo Progresso segundo os dados do IBGE 2010 possui uma população estimada de 27.000 habitantes. Localiza-se a uma latitude 07°08'52" Sul e a uma longitude 55°22'52" Oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Na sua emancipação em 1993 tinha pouco mais de 5.000 habitantes. Situada as margens da rodovia BR-163, no km 1085 desta rodovia, está a sede do município de Novo Progresso. Está distante 1.639 km da capital do Estado. O clima é quente e úmido (equatorial) com temperatura média anual variando de 25° a 28°C. Apresenta pluviosidade média de 2.200 mm. As temperaturas mais elevadas ocorrem entre os meses de agosto a dezembro e o período de maior precipitação pluviométrica é entre novembro e abril. O acesso a cidade se dá através da Rodovia Cuiabá – Santarém (BR 163), sendo a divisa do município com o estado de Mato Grosso a 367 km ao Sul e ao Norte 79 km com Moraes de Almeida, Itaituba, PA.

Com a restauração da Ponte sobre o Rio Jamanxim, localizada na Vicinal Marajoara aqui relacionada se permitirá o acesso da população que reside as margens desta Vicinal, a fim de que se torne possível o escoamento da produção local, portanto, tendo uma importância significativa para o desenvolvimento do município. Lembrando que serão restaurados os trechos mais críticos, onde houve uma maior concentração de desgaste e trazendo risco de desabamento.

A ponte a ser recuperada é a seguinte: VICINAL MARAJOARA – RIO JAMANXIM: 130,00 m DE EXTENSÃO.

Não resta dúvida quanto a relevância da recuperação da referida ponte para a consolidação do processo produtivo e para a melhoria da qualidade de vida e emancipação de famílias locais.


Jbiraci Soares Silva
Prefeito Municipal
CPF 458.703.872-79



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



PLANO DE TRABALHO
FOLHA 3/4

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	IND. FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID	QTDE	INÍCIO	TERMINO
01	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Vb	1,00	Ago/20	Ago/20
	02	RECUPERAÇÃO DE PONTE MAD.	m	130,00	Ago/20	Out/20
	03	TRANSPORTES	vb	1,00	Ago/20	Set/20

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.40.51	Transferências a municípios	614.000,00	589.440,00	24.560,00
44.90.51.99	Outras Instalações			
TOTAL GERAL		614.000,00	589.440,00	24.560,00


Jbiraci Soares Silva
Prefeito Municipal
CPF 658.703.872-72



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



PLANO DE TRABALHO
FOLHA 4/4

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, R\$ 1,00

CONCEDENTE

JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
R\$ 0,00	R\$ 294.720,00	R\$ 294.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROPONENTE

JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
R\$ 0,00	R\$ 12.280,00	R\$ 12.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7- DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito que a Prefeitura está adimplente com os órgãos da administração federal, estadual e municipal.

Novo Progresso, 21 de julho de 2020.


Ubiraci Soares Silva
Prefeito Municipal
75 758 703.872-72

UBIRACI SOARES SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE